

铜仁职业技术学院“双高计划”建设 简 报

2020 年第 06 期

双高办

2020 年 9 月 1 日

一、我院召开“双高计划”项目建设推进会

2020 年 8 月 31 日下午，我院在行政楼三楼会议室如期召开“双高计划”项目建设推进会。学院党委副书记覃礼涛、副院长徐联、办公室、财务部、各子项目负责人及“双高办”工作人员参加会议，会议由徐联副院长主持。

在会上，覃礼涛副书记重点解读了中共铜仁市委、市人民政府正式印发《关于支持国家优质校铜仁职业技术学院加快“双高计划”建设高质量发展的意见》的通知（铜党办发[2020]13 号），文件指出，成立了以铜仁市人民政府市长为组长的铜仁职业技术学院“双高计划”建设工作协调领导小组，领导小组定期专题听取和研究“双高计划”建设工作，保证项目的有序推进。根据文件中 9 项重点任务，要求各建设项目结合“双高计划”建设任务拟定工作内容、任务指标，明确建设任务牵头单位、协作单位及我院对接的职能部门，主动对接市委各委办局、市级国家机关各部门，使文件中 9 项重点任务真正

得到落实。

随后，各子项目负责人和相关部门负责人汇报了本月各项目任务开展情况、任务完成情况和资金使用情况，并提出在建设中遇到的问题，院领导针对存在的问题当场给予解决或提出建议。

最后，覃礼涛副书记和徐联副院长分别作了重要指示，要求各职能部门、各单位高度重视“双高计划”建设工作，“双高计划”是一项政治任务，各项目组要按时间节点完成建设任务；“双高办”要加强督查、指导及材料的收集整理；项目建设实行责任制，对未完成建设任务的部门负责人实行问责制。各牵头部门要加强与协作部门的协调，由分管领导召开会议，每月至少召开一次“双高计划”建设研讨会，确保“双高”建设任务如期推进。

